
Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Rio Verde
ANEXO 1 del PLAN OPERATIVO
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A. Fase de Arranque

B. Instalación de oficina y compra de equipos

C. Conformación del ETM

D. Consolidación del Plan Operativo 

E. Visitas a instituciones y de campo

Componente 1 "ESTUDIOS TÉCNICOS" - Componente 2 "GOBERNANZA" - Componente 3 "COMUNICACIÓN"
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A. Evaluación de Estudios y Antecedentes

B. Evaluación de Cartografía antecedente y 
consolidación de cartografía de base unificada

C. Evaluación de Red Hidrometeorológica  
existente

D. Evaluación de  condiciones de cambio climático 
en la región

E. Evaluación del Marco Legal

F. Caracterización Geológica y Geomorfológica de 
la Cuenca

G. Caracterización Hidrigeológica de la Cuenca

H. Caracterización de Usos del Suelo y Cobertura 
vegetal

I. Caracterización Hidrográfica de la Cuenca

J. Interpretación del comportamiento de la cuenca 
– Planteo del modelo conceptual

K. Análisis de Datos Meteorológicos

L. Análisis de Datos Hidrométricos

M.
Evaluación de Consistencia, Complementación y 
Homogeneización de Datos de Precipitación y 
Caudales

N. Parametrización de la Cuenca y sub cuencas

O. Evaluación y selección de Modelos Hidrológicos

P. Recorrido y relevamiento de estaciones 
hidrometeorológicas existentes

Q. Implementación del Modelo Seleccionado

R. Ejecución  de aforos referenciales

S. Validación y Calibración Modelo

T. Evaluación de Demandas Relevadas

U. Depuración y selección de Demandas 
consolidadas

V. Definición de Escenarios de Gestión

W. Definición de Escenarios Climáticos

X. Desarrollo de Corridas de Producción

Y. Evaluación de Resultados 

Z.
Análisis y evaluación de necesidades de 
intervención a efectos de optimizar el uso del 
recurso superficial 

A1. Planteo conceptual de medidas estructurales y 
no estructurales

B1. Criterios de apuntalamiento para el desarrollo 
sostenible del Área del Proyecto

C1.
Selección para la implementación de un 
aplicativo para el manejo de resultados y apoyo 
a la toma de decisión

D1. Desarrollo del Aplicativo

E1. Evaluación de escenarios de regulación de la 
Presa El Zapotillo
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A. Presentación, revisión y aprobación del Plan 
Operativo por CDP

B. Informe de Alternativas de Regulación
C. Primer informe de avance 
D. Segundo informe de avance
E. Elaboración Borrador Informe Final
F. Revisión del Comité Técnico

G. Elaboración de Informe Final definitivo

H. Entrega de Informe Final
I. Cierre técnico
J. Cierre Operativo y Administrativo
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Componente 1 "ESTUDIOS TÉCNICOS"  - Sub Componente 1 "BALANCE HÍDRICO"
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A. 2.1. Recopilación de antecedentes, información 
relevante y diagnóstico de situación

A.1
Evaluación de Estudios Antecedentes en materia de 
Ordenamiento Territorial y Planeación de 
infraestructura  Hídrica

A.2 Definición del Marco Institucional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, a nivel federal y a nivel estatal

A.3

      
infraestructura hídrica existente y proyectada y 
selección de las obras testigo

A.4
Diagnóstico de Situación - Asignaciones de 
Derechos de Uso

A.5
Diagnóstico  de Situación - Identificación de 
Situaciones Limitantes para el Desarrollo

A.6
Diagnóstico  de Situación - Identificación de 
Situaciones de Conflictividad Social

B. Validacion de objetivos, diagnóstico de
herramientas disponibles 

B.1
Evaluación de los horizontes temporales y validación 
de los objetivos de Macroplaneación

B.2
Identificación de pautas de gestión de los recursos 
hídricos en relacion con la planeacion de infraestructura 
hidrica disponibles y aplicables

C. Planteo de pautas preliminares y ajustes al caso
específico

C.1
Planteo preliminar de pautas para la 
Macroplaneación

C.2
Evaluación de la utilización de la herramienta de 
Balance Hídrico ante diferentes escenarios

C.3
Definición de Posibles Opciones Estratégicas 
(diferentes respuestas ante situaciones de oferta 
condicionada)

C.4 Evaluación de implicancias económicas

C.5
Criterios de fortalecimiento de políticas, programas y 
acciones para el desarrollo sostenible en relación a 
la planeación de obras

D. Planteo de Lineamientos y Recomendaciones en
Términos de Planeación

D.1
Estrategia de articulación de competencias a escala 
de Jalisco 

D.2 Elaboracion y validacion con contrapartes
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A. Presentación, revisión y aprobación del Plan 
Operativo por CDP

C. Primer informe de avance 
D. Segundo informe de avance
E. Elaboración Borrador Informe Final
F. Revisión del Comité Técnico
G. Elaboración de Informe Final definitivo
H. Entrega de Informe Final
I. Cierre técnico
J. Cierre Operativo y Administrativo

18
III. INFORMES Y CIERRE DE LOS ESTUDIOS

10 11 12 13 14 15
MAY

1 2 3 4 5 6 7 8 9
NOV DIC ENE FEB MAR ABRMAY JUN JUL AGO SEPT OCT

16 17

IV. SUB COMP. 2 -  MACRO-PLANACIÓN
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Componente 1 "ESTUDIOS TÉCNICOS"  - Sub Componente 2 "PAUTAS DE MACRO-PLANEACIÓN DE OBRAS HÍDRICAS"
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Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Rio Verde
Asistencia técnica para la sostenibilidad del proceso de planeación de obras de infraestructura en la cuenca del Río Verde, Estado de Jalisco, México
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A.
Revisión y actualización  de la sala de 
información digital "Data Room".

B.
Diseño y puesta en marcha de la oficina de 
información documentaria. 

C. Análisis de actores de la cuenca del rio verde

D.
Relacionamiento y diálogo con población 
afectada

E. Diseño de espacios de diálogo

F. Implementación de espacios de diálogo

G.
Análisis de la gestión de conflictos en la cuenca 
del rio Verde

H.
Fortalecimiento de capacidades de actores y 
tomadores de decisión

I.
Diseño y propuesta para la constitución e
implementacion de un grupo de monitoreo y
seguimiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

B. Primer informe de avance 
C. Informe de Análisis de actores 

D. Propuesta de diseño de espacios de diálogo

E. Análisis de la gestión del conflicto social en la 
cuenca

F. Propuesta de constitución de espacios de 
diálogo

G. Elaboración Borrador Informe Final
H. Revisión del Comité Técnico
I. Elaboración de Informe Final definitivo
J. Entrega de Informe Final
K. Cierre técnico
L. Cierre Operativo y Administrativo
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VI. COMPONENTE 2 - GOBERNANZA DEL AGUA
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A.
Elabración de estrategia de comunicación pública

B. Difusión pública del proyecto y avances de los 
estudios técnicos con actores clave

B.1 Presentación del proyecto Jalisco Sostenible 
Cuenca Río Verde, Avances. 

B.2
Talleres con medios de comunicación de la cuenca 
del río Verde: Proyecto y avances. 

C.

Diagnóstico y reuniones con medios de
comunicación (escrito, radial, televisivo y redes
sociales) en los 18 municipios ubicados en la cuenca 
del río Verde

D.
Difusión de información a través de medios de
comunicación identificados en la cuenca del río
Verde.

E. Elaboración de guion y realización de video
documental del proyecto.

F.

Elaboración de mensajes estratégicos vía boletines
de prensa, dirigidos a los medios de comunicación
escrita, radial y televisiva más relevantes de la
cuenca del río Verde. 

G. Diseño y actualización de herramientas de difusión
en la web (página web, Twiter, etc.)

H. Diseño y difusión de boletines electrónicos
mensuales, o en situaciones que el CDP defina.

I. Diseño de historias de personajes “Storytelling” y
elaboración de animaciones

J. Difusión de informe final

III. COMPONENTE 3: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
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Componente 3 "COMUNICACIÓN" 
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